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1. 2. 3. 4, 5, B, 7. 8. g, 10.
D cBEmnnT Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeétenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljacima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Wiukeni realizacije ugovora/
iLh Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak DagumezaljLicepia okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje}
javnih nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog U B ukupna utrofena
pladanja,garantni period,...) LT viijednost
Aneks Ugovora, u predmetu: lzvodenje
fasadnog zida sa prednje i bone strane Produ3ava se rok
centralnog objekta nadstrednice Zelene "Tekton" d.o.o. Banja Luka izvodenja radova| 1.
pijace na Pecanima, do 31.01.2018.
1 broj: 02-404-134/17 10.01.2018. 31.01.2018.
4400839010004 2.
3.
Okvirni sporazum za zimsko odrZavanje
puteva i ulica na teritoriji grada - — K | luge" a.d
voreni postupa omunalne usluge" a.d.
Prijedor, Lot 1 zimsko odrZavanje . B 5 . & 168.805,00 KM
- = Okvirni sporazum Prijedor
puteva i ulica u gradskom podrudju,
broj: 02-404-160/17
2 29.01.2018. 15.03.2019.
Zaklju€uje se na period
50000000-5 22-1-2-130/17 4400684900008
do 15.03.2019.
Zimsko odrZavanje puteva i ulica na Pojedinacni ugovor
teritoriji grada Prijedor, Lot 1 zimsko zakljucen na osnovu : .
r i i Komunalne usluge" a.d.
odrzavanje puteva i ulica u gradskom | provedenog otvorenog Brifed 84.402,50 KM
rijedor
podrudju, postupka i zaklju¢enog !
broj: 02-404-160/17 okvirnog sporazuma
3 29.01.2018. 15.02.2019.
Ugovor ostaje na snazi
50000000-5 4400684900008 y )
do njegove realizacije
Radovi na rekonstrukciji doma u MZ
Donji Garevci, Otvoreni postupak "Koncary" d.o.o. Prijedor 55.615,19 KM
broj: 02-404-174/17
4 29.01.2018. 05.07.2018,

45212170-8

22-1-3-135/17

4403660320000

Rok izvodenja radova
180 kalendarskih dana




1. 2. 3. 4, 5, B, 7. g 9, 10.
Osaoyri eloments Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavljaéu/dobavlja¢ima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene B Witiceni realizacije ugovora/
Ik Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazunu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak attim g elucents okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
javnih nabavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog iy ukupna utrodena
platanja,garantni period,...} SpCaarims vrijednost
PruZanje internet usluga za potrebe ol
el a.d.
Gradske uprave Grada Prijedor, Direktni sporazum ; 6.000,00 KM
) Banja Luka
broj: 02-404-7/18
E Biriqd thiarks 31.01.2018. 01.02.2019,
72400000-4 22-8-2-12/18 4400964000002 i i N
ugovora je 12 mjeseci
MPLS Trezorska veza Finansije
. ) ) Mtel a.d.
Ministarstvo Direktni sporazum . 6.000,00 KM
. Banja Luka
broj: 02-404-6/18
: Period trajanja
" 72400000-4 22-8-2-13/18 4400964000002 . J J . 31.01.2018 OLDZ203.
ugovora je 12 mjeseci
1P MPLS i j lokacije Gradsk
izdvojene lokacije Gradske ' . s rdlia d.
uprave Direktni sporazum ) 6.000,00 KM
A Banja Luka
broj: 02-404-5/18
Period trajanja
! 72400000-4 22-8-2-14/18 4400964000002 . y J + $1.01:201% 01.03.2019:
ugovora je 12 mjeseci
Radovi na vanjskom uredenju objekta
MZ Malo Palanciste, Konkurentski zahtjev "Koncary" d.o.o. Prijedor 40.889,35 KM
broj: 02-404-168/17
& Rok izvodenja radova 01.02.2018. 23.04.2018.

45212170-8

22-7-3-133/17

4403660320000

60 dana




Doyl eloemnnit Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljacu/dobavljacima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon u€injene ot — realizacije ugovora/
. T ; " ! 2 A o zakljuéenja . r
([&1] OpIS i oznaka Po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak alilR ! d okvirnog sporazuma i

Napomena {obrazloZenje}

javnih nabavki 1B, mjesto) trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog s ukupna utro¥ena
pladanja,garantni period,...) SN vrijednost
lzmjestanje mjernih mjesta EE za
trebe poslovnih prostora u vlasnistvu
ks 3 Direktni sporazum "Brakom" d.o.0. Prijedor 2.222,00 KM
Grada,
broj: 02-404-20/18
¥ Rok izvrienja 6 08.02.2018.
45111300-1 22-8-2-8/18 4400685200000 kalendarskih dana,
radunajudi od dana
ispostavljanja
narudzbenice
Nabavka, isporuka, ugradnja i Aneksom
konfi ija, testiranje i pustanje u rad ugovqra od
on guralcué ,es mmarp ) ) "Svetlost Teatar" d.o.o. 20.04.2018., rok
audio i svjetlosne opreme za Otvoreni postupak 4 77.780,15 KM ] )
; - Beograd, Srbija isporuke je
opremanje Gradskog pozorista i Pening
broj: 02-404-182/17 $0L08. 2018
1 09.02.2018. 10.08.2018.
Rok isporuke 30
32321200-1 100004149 kalendarskih dana,
racunajudi od
danazakljucenja
ugovora
kaii .
Nab'alv ai lsp(iruka potro$nog - ' PR "Smart computer”,
materijala za racunarsku opremu, Direktni sporazum prijedor 5.997,18 KM
broj: 02-404-26/18 :
11 14.02.2018 31.12.2018.
30237300-2 22-8-1-6/18 4504200780003 bggvag-astalgna naz
: e do31.12.2018. g.
i S di
Pruzanje usluga p'ress c-l'lppmg a,' media ' ' "PRIME COMMUNICATIONS"
monitoringa i medijske analize Direktni sporazum - 5.128,20 KM
; d.o.0. Banja Luka
broj: 02-404-25/18
12 Ugovor ostaje na snazi 14.02.2018. 14.02.2019

71700000-5

22-8-2-23/18

4401717540009

do 14.02.2019.




50000000-5

22-1-2-130/17

4400679810009

Zakljucuje se na period
do 15.03.2019.

1. 2 3 i, 5. B, F 8. g9, 10.
srmeni nlomsonti Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjedtenja{ Podaci o dobavljau/dobavlja¢ima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uéinjene iz realizacije ugovora/
il Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period | elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datum Zaklieen)a okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
javnih nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog b i ukupna utrosena
placanja,garantni period,...} Sporaiuma vrijednost
Generalno cisc¢enje i uredenje, HirskvAdnogaz0m PR "Aria 2" servis za s AN
ire .000,
broj: 02-404-22/18 i ¢iséenje, Prijedor
13 ROZ prizdija usluga Jj 14.022018. | 14.02.2019.
3 dana, racunajuéi o
90911200-8 22-8-2-7/18 4506246410009 ] . !
dana izdavanja
pismenog naloga
Rekonstrukcija prikljucka u objektu
ljetne baste, Direktni sporazum "Brakom" d.o.0. Prijedor 3.695,68 KM
broj: 02-404-17/18
14 Rok izvodenja radova .02.2018. 26.02.2019
45212170-8 22-8-3-9/18 4400685200000 | ) ) #0220 0
je 5 kalendarskih dana
Okvirni sporazum za zimsko odrZavanje
ut i ulica na teritoriji grada Prijedor
P eval ! oLl . ) JE h J, Otvoreni postupak/ |, .. - :
Lot 2 zimsko odrZavanje putevaiulicau e Prijedorputevi" a.d. Prijedor 339.075,00 KM
o Okvirni sporazum
seoskom podrudju,
broj: 02-404-160/17
15 21.02.2018. 26.02.2018. |Raskinut Okvirni sporazum




1. 2. 3 4, 5. 6. £l 2. 9, 10.
Crncrd elemanil Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj abavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavljagima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uéinjene o realizacije ugovora/
b Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datuiplz2Hifutenla okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje)
javnih nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog aamire ukupna utroena
pla¢anja,garantni period,...] A T vrijednost
Zimsko odrZavanje puteva i ulica na Pojedinacni ugovor
teritoriji grada Prijedor, Lot 2 zimsko zaklju¢en na osnovu
odrzavanje puteva i ulica u seoskom provedenog otvorenog |"Prijedorputevi” a.d. Prijedor 169.537,50 KM
podrudju, postupka i zakljuéenog
broj: 02-404-160/17 okvirnog sporazuma
16 21.02.2018. 26.02.2018. |Raskinut ugovor
Ugovor ostaje na snazl
50000000-5 4400679810009 oVanatapTaANe
do njegove realizacije
Preuzimanje vijesti sa medijskog servisa
BiH Direktni sporazum NNA ONASA D.O.O 2.400,00 KM
broj: 02-404-34/18
17 Ugovor ostaje na snazi 23.02.2018. 08.03.2019.
79342200-5 22-8-2-11/18 4200080160007
do 08.03.2019.
Aneks Ugovora, u predmetu: lzvodenje
radova na adaptaciji prostora Crvenog i Eat
d J“p "MB Modul" d.o.o. Prijedor izvodenja radova|1,
kréta u Prijedoru, 4o 16.03.9018,
IR broj: 02-404-166/17 26.02.2018. 28.03.2018.
4400778470007 i
Nabavka ii ka didakti¢ko
3 av”a zpae 1“a 1cxog ] . "Allegro Promet" d.o.o.
materijala za promociju Grada Direktni sporazum priiedor 5.982,91 KM
broj: 02-404-23/18 .
14 Ugovor ostaje na snazi 27.02.2018, 27.02.2019.
22462000-6 22-8-1-16/18 4400679570008

do 27.02.2019.




1 2 3 4. 5, 6. r 8. 9. 10.
Chnareni ebimnt Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjedtenja| Podaci o dobavljacu/dobavijaéima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uinjene Kiita realizacije ugovora/
I b Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Batug) zla J_u a0l okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
javaih nabavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog moan ukupna utroiena
pladanja,garantni period,...) SPOFAETR vrijednost
lzrada i montaza info tabli dimenzija
900 x 2.000 mm izradenih od inoxa Direktni sporazum "Polis" d.o.o. Prijedor 1.879,50 KM
broj: 02-404-29/18
Rok izrade i montaze je
20 20 kalendarskih dana 27.02.2018. 19.03.2018.
34928410-5 22-8-1-20/18 4402257060000 1] !
po prijemu
narudibenice
lzrada i postavljanje zastitne ograde
pored ulica i putnih pravaca ( u putnom
pojasu, na mostovima, putnim Direktni sporazum "Polis" d.o.o. Prijedor 5.997,00 KM
propustima) na podrudju grada Prijedor
broj: 02-404-30/18
. Rok pruZanja usluga je 27.02.2018.
20 kalendarskih dana,
45453100-8 22-8-2-18/18 4402257060000 N
po prijemu
narudzbenice
Popravka i farbanje drvenih vrtuljaka u
ulici Kralja Petra | Oslobodioca Direktni sporazum "Unijat-M" d.o0.0. Prijedor 1.724,00 KM
broj: 02-404-31/18
12 Rok izvodenja radova 27.02.2018. 22.03.2018.

45453100-8

22-8-3-19/18

4402606250008

je 3 dana, po uvodenju
izvodaca u posao




1. 2 3. 4, 5. G. 7. 8. 9. 10,
Dspavii elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjedtenja] Podaci o dobavljaéu/dobavljacima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Kl uteni realizacije ugovora/
Rl Opisi oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu {(Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Hatum 2l utenja okvirnog sporazuma i Napomena (obrazlozenje)
javnih nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog i ukupna utrodena
pla¢anja,garantni period,...} Rpra g vrijednost
lzvodenje radova na rekonstrukciji
djectijeg igralista u ul.4 Juli, u naselju ] ) . -
. = Direktni sporazum ZDP "K.G.R." Prijedor 5.722,80 KM
Urije u Prijedoru
broj: 02-404-32/18
23 Rok izvodenja radova 27.02.2018. 10.03.2019.
45454000-4 22-8-3-17/18 4507050560009 je 30 dana, po
zakljucenju ugovora
Fizitko obezbjedenje manifestacija N )
I X 3 Sector Security" d.o.o.
povodom Dana Grada Prijedor Direktni sporazum Bania Luk 4,000,00 KM
uka
broj: 02-404-21/18 )
24 27.02.2018. 17.05.2018.
79710000-4 22-8-2-21/18 4400868380007
Godidnja pretplata "Javne nabavke" za REFAM CREATIVE
2018.godinu putem portala Recko Direktni sporazum SOLUTIONS - REC D.O.O. 85,47 KM
broj: 02-404-27/18 SARAJEVO
25 Placanje je izvréeno na 28.02.2018. 28.02.2019.
22211000-2 22-8-2-22/18 4200545220001
osnovu fakture.
Ugostiteljske usluga povodom
odrzavanja svecanih proslava i
manifestacija grada Prijedor, kao i Postupak nabavke usluga . , L
adtal Sd ) ’ gi' oy J_V ka tok & s & L HOTEL-PRIJEDOR” a.d Maksimalni procjenjen
Staja delegacija i zvanitnika tokom
smyestela aiegacy " . Prijedor iznos 210.000,00 KM
sluzbenih posjeta Gradu Prijedor u Anexa |l dio 8
2018. godini Ugovor realizovan u
16 broj: 02-404-12/18 28.02.2018. 31.12.2018. vrijednosti 208.892,36 KM
bez PDV
Ugovor ostaje na snazi
55100000-1 22-0-2-6-7-107/18 4400714660007

do 31.12.2018.




1. 2 3. i, D 6. 7 8. 9. 10.
Dnnoen| edement| Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljacu/dobavijacima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ucinjene KliEen] realizacije ugovora/
(411 Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Hagma J.ucenja okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje)
javnih nabavki 118, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog i ukupna utroena
pladanja,garantni period,...) S paraeLET vrijednost
Postavljanje ojacanja na ogradi igralista
u Gasica naselju Direktni sporazum "Polis" d.o.o. Prijedor 1.300,00 KM
broj: 02-404-42/18
<! Rok pruzanja usluga je 12:08.2047
45212140-9 P ) ! ga)
22-8-2-24/18 4402257060000 20 dana, po prijemu
naloga
lzrada i montaZa rukohvata na
stepenicama kod velikog podvoZnjaka u
P ) gAp' ) Direktni sporazum "Polis" d.o.0. Prijedor 1.100,00 KM
Kozarskoj ulici,
broj: 02-404-37/18
Rok izvodenja radova
H je 15 kalendarskih 12.03.2018. 19.04.2018.
45342000-6 22-8-3-25/18 4402257060000 :
dana, po uvodenju
izvodaca u posao
Nabavka i isporuka kancelarijskog ks -
" . ) Primaprom" d.o.o.
materijala, Konkurentski zahtjev ) 39.450,00 KM
i Banja Luka
broj: 02-404-171/17
i) Ugovor ostaje na snazi 12.03.2018. 12.03.2019.
30192000-1 22-7-1-137/17 4400938000002 . i
12 mjeseci,
Nabavka i isporuka svijetiljki za javnu "ELNOS BL" D.O.0O. BANJA
rasvjetu Direktni sporazum LUKA 5.997,77 KM
broj: 02-404-39/18
Rok isporuke je 14
0 50232100-1 22-8-1-32/18 4400811430008 kalendarskih dana po 12.03.2018, 18.05.2018.

prijemu narudbenice




1. 2. 3. 4, 5 B. 7. 8. g, 10.
D alemants Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljacima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uginjene X ) realizacije ugovora/
. s y 5 N . - Datum zakljutenja Y ) =
ILi Opisi oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak b okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje}
javnih nabavki JIB, mjesto] trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog b ukupna utroiena
placanja,garantni period,...) Sporanime vrijednost
Nabavka i isporuka kabla XOO-A "ELNOS BL" D.0.0. BANJA
2x16mm2 Direktni sporazum LUKA 5.998,30 KM
broj: 02-404-40/18
3 foliisp a2y 12.03.2018 18.05.2018
: 31320000-5 22-8-1-33/18 4400811430008 kalendarskih dana po R £ S !
prijemu narudzbenice
MIESOVITI HOLDING
"ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
Nabavka i isporuka materijala za SRPSKE" - MATICNO PREDUZECE
rekonstrukciju prikljucka u objektu i ) A.D. TREBINJE - ZAVISNO
Ljetne baite u Prijedoru Direktni sporazum | oen 7eée "ELEKTROKRAJINA® 1,048,018 K
broj: 02-404-19/18 AKCIONARSKO DRUSTVO BANJA
LUKA
32 12.03.2018 17.03.2018.
Rok isporuke je 5
31320000-5 22-8-1-42/18 4400855640000 .
kalendarskih dana
Izrada i implementacija zvani¢ne web
stranice Grada Prijedor, izrada i
implementacija pojedinih segmenata E- Direktni sporazum "Media Pro" d.o.o. Prijedor 5.000,00 KM
uprave i ostalih segmenata E-uprave
broj: 02-404-51/18
33 14.03.2018. 31.12.2018

72210000-0

22-8-2-31/18

4400706130007

Ugovor ostaje na snazi
do 31.12.2018.




1 2. i 4, 5. B. I8 8 8 10.
Drancwrd alemanii Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljadu/dobavljagima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uginjene diuter realizacije ugovora/
(31} Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Daturfyraijucenta okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
javnih nabavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog b it ukupna utroena
pladanja,garantni period,..,) LlienPalliah] vrijednost
Rekonstrukcija Poslovnog inkubatora u
Velikom Palanéistu Otvoreni postupak "Unijat-M" d.o.0. Prijedor 18.099,00 KM
broj: 02-404-173/17
3 o ‘f“’je”’;‘?}:zd""a Je 20.03.2018. | 15.05.2018.
ski
45213240-7 22-1-3-138/17 4402606250008 el
uvodenju izvodaéa u
pasan
Okvirni sporazum za usluge krpanja
puteva i ulica hladnom asfaltnom Otvoreni postupak/ |, i3 "
. Prijedorputevi" a.d. Prijedor 16.000,00 KM
masom, Okvirni sporazum
Broj: 02-404-152/17
35 23.03.2018. 14.03.2019.
50230000-6 22-1-2-145/17 4400679810009 gakijuctjese na pegad
do 15.03.2019.
Pojedinacni ugovor
Usluge krpanja puteva i ulica hladnom zakljucen na osnovu
asfaltnom masom, provedenog otvorenog |"Prijedorputevi” a.d. Prijedor 16.000,00 KM
Broj: 02-404-152/17 postupka i zakljuenog
36 okvirnog sporazuma 23.03.2018. 14.03.2019.
50230000-6 4400679810009 Zeldjucujeieenn pirlod
do 15.03.2019.
Nabavka i isporuka tabli u objektima
Gradske uprave (Informaciona
,p ] ( N Direktni sporazum "Print-Design" d.o.o. Prijedor 1.993,92 KM
signalizacija)
broj: 02-404-53/18
7 Isporuka i ugradnja 27.03.2018. 27.03.2019,

34928410-5

22-8-1-37/18

4402937790002

robe u roku 3 dana po
ispostavljanju
narudzbenice




3.

4,

5.

B,

T

8

10.

(811

Opis i oznaka po JRIN

Vrsta postupka i broj obavjestenja

o dodjeli ugovora sa Portala

Podaci o dobavljatu/dobavijatima u
ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv,

Cunowmi dlemnmli
ugovora/okvirnog sporazuma
{Vrijednost bez PDV-a, period

Opis izmjene osnovnih
elemenata ugovora i

Ostatak vrijednosti
ugovora nakon uéinjene
izmjene/ostatak

Datum 2akljuéenja

Datum potpune
realizacije ugovora/
okvirnog sporazuma i

Napomena (obrazlozenje)

javnih nabavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog b i ukupna utrodena
plaéanja,garantni period,...) Aonruin: vrijednost
Usl dost itke vode cisternom "Niskogradnja Marjanovic¢"
SUEetos alve P Direktni sporazum & L y J 3.600,00 KM
broj: 02-404-36/18 d.o.o. Prijedor )
Ugovor realizovan u
27.03.2019. " 2
38 Isporuka vode u roku 27.03.2018. vrijednosti od 1.727,83 KM,
65111000-4 22-8-2-40/18 4402256500006 24 h po pismenom bez PDV
nalogu
dr? j droid aplikacij
Sdrzaiagle spotiold st ko zia Direktni sporazum "INAPPSBH" s.p. Prijedor 3.000,00 KM
broj: 02-404-47/18
39 4508830600009 Ugovor ostaje na snazi 27.03.2018. 27.03.20109.
72210000-0 22-8-2-41/18 )
godinu dana
Sanacija odvodnje oborinskih voda u
: : - ii2kih briead "SarvisK “d.0.0.
ullcamavS BaerO\{lca., Ki'aJIS ih brga} a, DIl SpeEaZI ervis (?'merc 0.0 5.950,00 KM
A.). Raskovica i MiloSa Obrenovica, Prijedor
broj: 02-404-38/18
40 27.03.2018. 25.06.2018,
Rok pruzanja usluga 7
45453100-8 22-8-2-44/18 4400708260005 radnih dana, od

uvodenja u posao




1 2. 3. 4, 5. B, 7. 8. 9. 10.
Dsparwni ehementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljacu/dabavljagima u ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon uginjene b realizacije ugovora/
iLh Op]s i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak atum ze:kljlu il okvirnog sporazuma i Napomena {obraziloZenje)
b JiB, mjesto) trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog . il ukupna utrodena
pladanja,garantni period,...) RpTARUIT vrijednost
Nabavka gradevinskog materijala za
izgradnju mosta na potoku Vrijeska u "Sanprom Trade" d.o.0.
& L Pv i ) Direktni sporazum P m" ack 5.927,27 KM
MZ Kamicani, Prijedor
broj: 02-404-41/18
41 02.04.2018. 03.04.2018.
72268000-1 22-8-2-45/18 4400708770003 Rok isporuke 2 dana
Dopuna i povezivanje E documenta sa
GIS programom i WEB aplikacijom, Direktni sporazum "MEDIA PRO" d.o.0. Prijedor 6.000,00 KM
broj: 02-404-58/18
42 04.04.2018. 05.05.2018.
Rok pruzanja usluga j
72268000-1 22-8-2-45/18 4400706130007 pIERaL -t Eale
05.05.2018.
Nabavka i isporuka zimske uniforme za
sluzbenike Odsjeka za zajednicke ) ) " o .
B Direktni sporazum Sana Linea” a.d. Kostajnica 2.098,20 KM
poslove Gradske uprave Grada Prijedor,
broj: 02-404-59/18
a3 04.04.2018. 14.05.2018,
Rok isporuke je 45
18110000-3 22-8-1-47/18 4400772510007 -
Televizijsko ‘enje aktivnosti Gradske | Postupak nabavke usluga
elevizijsko pracenje a I.\{ r e p na. vke uslug "ELTA MEDIA GROUP" d.0.0.
uprave Grada Prijedor, iz i 14.400,00 KM
. . Banja Luka
broj: 02-404-24/18 Anexa Il dio B
M4 pial I 04.04.2018. 04.04.2019.
Ugovor se zakljutuje
92220000-9 22-0-2-7-7-108/18 4403933740007

na period 12 mjeseci




3.

4,

5,

6.

T

8.

9,

10.

Vrsta postupka i broj obavjestenja

Podaci o dobavlja¢u/dobavljaima u
ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv,

i clemenli
ugovara/okvirnog sporazuma
{Vrijednost bez PDV-a, period

Opis izmjene osnovnih
elemenata ugovora i

Ostatak vrijednosti
ugovora nakon udinjene
izmjene/ostatak

Datum zakljuéenja

Datum potpune
realizacije ugovora/
okvirnog sporazuma i

Napomena {obrazlozenje}

45212170-8

je 180 kalendarskih
dana, racunajudi od
uvodenja u posao

ih Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih|
nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utro$ena
pla¢anja,garantni period,...) HOAILMS vrijednost
Aneks Ugovora, u predmetu: lzvodenje ) .
radova sanacije, rekonstrukcije i "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Aok 22 '?VOdenJe
d dnje Vatrogasnog doma u Prijedor ) fadd Jo18
ogradnje vVatrog & ! mjeseci i 21 dan
Prijedoru,broj: 02-404-158/15
45 10.04.2018. 18.10.2019.
Rok za izvodenje
4400679810009 radova | faze je
01.06.2018.
Odrz je telefonske centrale, . . .
rzavanj‘ Direktni sporazum "LANACO" d.o.0. Banja Luka 2.040,00 KM
broj: 02-404-66/18
46 ” s 12.04.2018 12.04.2019.
r se zakljucuje
50334130-5 22-8-2-49/18 4400853190007 ERVEL stk Taws
na period 12 mjeseci
NABAVKA | ISPORUKA RACUNARSKE
Konkurentski zahtjev za PR "SMART COMPUTER"
OPREME, . 43.290,00 KM
- dostavu ponuda Prijedor
broj: 02-404-15/18
a7 12.04.2018. 31.12.2018.
30200000-1 22-7-1-5/18 4504200780003 Ugovor se zakljucuje
na period do
31.12.2018. godine
1ZVODENJE RADOVA NA
EKONSTRUKCII OBJEKTA MZ "UNIVERAL BS" d.0.0. Banja
REKQ o Otvoreni postupak y 187.685,44 KM
CARAKOVO, Luka
broj: 02-404-18/18
18 18.04.2018 25.11.2018.
22-1-3-4/18 4400145270009 Rok izvodenja radova




1. 2 3. 4, 5, 6. 7. a. 9. 10,
Dunovns clement Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavljau/dobavljagéimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon udinjene Kiitigan realizacije ugovora/
L8]] Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datufikzakieeniy okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje]
itk 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog R ukupna utrodena
placanja,garantni period,...) B LTI vrijednost
OKVIRNI SPORAZUM, ODRZAVANIE .
% - Otvareni
ULICNE RASVIETE NA PODRUCIU R N N =
postupak/Okvirni BRAKOM" d.o.0. Prijedor 129.826,52 KM
GRADA PRIJEDOR, =
razum
broj: 02-404-33/18 P
Okvirni sporazum se
49 50232100-1 22-1-2-15/18 4400685200000 zakljucuje na period 25.04.2018.
dvije godine
Sporazum je zakljuéen
prema ponudi i uime
grupe ponudaéa "Brakom"
d.o.o.i"Polis" d.o.o.
Pojedinaéni ugovor
UGOVOR ZA ODRZAVANJE ULICNE zakljucen na osnovu Statak
RASVIETE NA PODRUCIU GRADA rovedenog otvoreno jjednosti 05
P 6 OLVOTENO8 | wgpAKOM" d.o.0. Prijedor 64.102,56 KM ]
PRIJEDOR, postupka i zakljucenog 65.723,96 KM,
broj: 02-404-33/18 Okvirnog sporazuma, bez PDV
50 broj: 02-404-33/18 25.04.2018. | 30.12.2018.
Do realizacije
50232100-1 22-1-2-15/18 4400685200000 ;
ugovorenih sredstava
u janje objekta "Crvenog krsta"u
sl obiakin "Ervesiog o "PRIJEDORPUTEVI" a.d.
Prijedoru, Direktni sporazum o 4.717,78 KM
: Prijedor
broj: 02-404-77/18
51 25.04.2018, 03.05.2018.
Rok izvodenja radova 2
45111000-8 22-8-3-54/18 4400679810009 dana, racunajuéi od
uvodenja u posao




L 2. 3 4, 5, B, 7. 8. 9, 10,
Asnovni element Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljatimau | ugovorafokvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene — realizacije ugovora/
I Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak DatudzakiLenia okvirnog sporazuma i Napomena (obrazlozenje)
wnxbovki 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog i kit ukupna utrodena
placanja,garantni period,...) wpaTER LA vrijednost
lzvodenje muzickog nastupa i
! € P = Postupak nabavke usluga
kompletne koncertne produkcije : B N i
ir STAGE-ART" d.o.0. Bihac 22.000,00 KM
povodom Dana Grada, A It dio B
nexa i di
broj: 02-404-68/18
52 Ugovor se realizuje na 04.05.2018. 15.05.2018
92312130-1 22-0-2-8-7-112/18 4263128250005 dan 15.05.2018.
godine
lzvodenje radova na izgradniji kucice-
objekta za potrebe trafoa, stanice za
J = P Konkurentski zahtjev za "GRADINVEST" d.o.0
priklju¢ak zgrade za 50 stanova u " 13.691,61 KM
) . . dostavu ponuda Prijedor
naselju Pecani u Prijedoru,
broj: 02-404-62/18
53 08.05.2018. 10.07.2018.
Rok izvodenja radova je 10
45000000-7 22-7-3-39/18 4400693300005 radnih dana, raunajudi od
uvodenja u posao
Okvirni sporazum za odrZavanje )
jetlosne saobracajne signalizacije na S "TELEFONIJA VIDAKOVIC"
svje
4 > 3 postupak/Okvirni , 67.322,00 KM
podruéju grada Prijedor, d.0.0. Doboj
. sporazum
broj: 02-404-49/18
54 11.05.2018.
Sporazum ostaje na
50232000-0 22-1-2-27/18 4400011580001 W ) _J
snazi 2 godine
Pojedinacni ugovor
Ugovor za odriavanje svjetlosne zaklju¢en na osnovu ostatak
saobracajne signalizacije na podrucju | provedenog otvorenog "TELEFONIJA VIDAKOVIC" 33.661.00 KM vrijednosti OS
grada Prijedor, postupka i zakljuéenog d.0.0. Doboj U 33.661,00 KM,
hroj: 02-404-49/18 Okvirnog sporazuma, bez PDV
55 broj: 02-404-49/18 11.05.2018.
Do realizacije
50232000-0 22-1-2-27/18 4400011580001 )
ugovorenih sredstava




1. 2 3. 4. 5, G. 7. 8. 8, 10,
Osnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljau/dobavljadima u ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon ucinjene Kliugen realizacije ugovora/
ILh Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak R JL_‘cenJa okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje}
natwuki 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene viijednosti okvirnog PR ukupna utro$ena
placanja,garantni period,...} BT vrijednost
Okvirni spor a reviziju tehnicke
ol azNum ‘ ! Konkurentski zahtjevza | B
dokumentacije za potrebe Gradske | HKP CONSULTING" d.o.o.
. dostavu ponuda/Okvirni ) 40.000,00 KM
uprave Grada Prijedor, Banja Luka
. sporazum
broj: 02-404-50/18
Okvirni sporazum se
56 71248000-8 4403673900005 zakljucuje do 11.05.2018. 26.12.2018.
31.12.2018. godine
Sporazum je zakljuéen
prema ponudi iuime
grupe ponudada "HKP
Consulting” d.o.o. 1 "CPK"
d.o.o. Banja Luka
Nabavka i isporuka poklon paketica,
v p : : Direktni sporazum STR "DE LUKS" Prijedor 3.598,32 KM
broj: 02-404-83/18
57 Rok isporuke na dan 14.05.2018. 16.05.2018.
18530000-3 22-8-1-60/18 4501891120005
60/ 16.05.2018., do 10:00
Usluge izrade nosaca za zastave -
tavljanje i skidanje zastava za
Besiaviian) ez Direktni sporazum "POLIS" d.o.0. Prijedor 3.465,00 KM
stubove,
broj: 02-404-82/18
(=] 14.05.2018. 23.05.2018.
Rok pruzanja usluga je
35821100-6 22-8-2-59/18 4402257060000 Pl AL SR
3 dana
ii ka staza i tepiha za
habavka iigporeka stazatiep] ,E,] 5 Konkurentski zahtjev za | "ASTORIA COMPANY" d.o.0.
potrebe Gradske uprave grada Prijedor, ) 21.290,29 KM
) dostavu ponuda Novi Grad
broj: 02-404-74/18
59 14.05.2018. 17.05.2018.
39531000-3 22-7-1-48/18 4400760000003

Rok isporuke 5 dana




L: Z 3. 4, 5. 6. i E. S8, 10.
Cspani =leinenti Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavljaéimau | ugovara/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon udinjene Kliuteni realizacije ugovora/
il Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak batum. 22 JLj S okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
aluivki JiB, mjesto] trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog btk ukupna utrofena
pladanja,garantni period,...) BRI vrijednost
Sanacija krova na zgradl Gradske Direktni spo ZR "LIM MONT" Prijed 1.150,00 KM
i razum .
uprave, broj: 02-404-81/18 P Lhegor ¥
G0 14.05.2018 17.05.2018.
rok izvodenja radova je
45111000-8 22-8-2-61/18 4508303490009 ] ]
3 dana
Radovi na sanaciji plo¢astog propusta "NISKOGRADNJA
na nekategorisanom putu N 15 Gacani- . ) MARJANOVIC" d.o.0.
o ) Direktni sporazum . 2.521,71 KM
Pejici-Usorci, Prijedor
broj: 02-404-87/18
Rl 17.05.2018. 06.06.2018.
Rok izvodenja radova
45453100-8 22-8-3-63/18 4402256500006 . i I
je 20 dana
Okvirni sporazum za investicije uli¢ne Otvoreni
rasvjete na podrudju grada Prijedor, postupak/Okvirni "BRAKOM" d.c.0. Prijedor 68.256,40 KM
broj: 02-404-48/18 sporazum
B2 o 17.05.2018.
Okvirni sporazum se
45316000-5 22-1-2-26/18 4400685200000 zakljucuje na period
dvije godine
Pojedinaéni ugovor
zakljucen na osnovu
Ugovor za investicije uliéne rasvjete na eJdeno I Os,t,azak s
rov
podrucju grada Prijedor, P .g ol & "BRAKOM" d.0.0. Prijedor 34.188,04 KM eljeanost
; postupka i zakljuenog 34.068,36 KM
broj: 02-404-48/18 ) bez PDV
Okvirnog sporazuma, £2
3 broj: 02-404-49/18 17.05.2018. 17.12.2018,
D lizacij ih
45316000-5 22-1-2-26/18 4400685200000 i
sredstava




1. 2. 3 4. 5. G, i g, 9. 140,
Osnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljacimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Kiiuen realizacije ugovora/
R Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovorufokvirnom sporazumu {Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak DatengzaKlidtaua okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
Ak 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog it ukupna utrodena
pladanja,garantni period,...) BEITARLTI vrijednost
Nabavka, isporuka, instalacija i pustanje
T masm-e i CIS'cenJe pOZVICIJ«t:I oc " Za potrebe realizacije projekta
metala tehnikom kliznog brusenja, sa .,',ROSLER S ke IR _Partnerstvo dijaspore i Grada
repromaterijalom za potrebe Otvoreni postupak OBERFLACHENTECHNIK"” (60 63(; 73 KM) Prijedor u funkciji razvoja lokalne
organizovanja i sprovodenja obuke na GmbH, Beg, Austrija e privrede” (u daljem tekstu:
64 masg, 1805.2018. | 09.07.2018, | Proiekat Diaspora za rezvof’)
broj: 02-404-54/17 koji predstavlja zajednicku
inicijativu Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice BiH, Ambasade
Rok isporuke 100 i i ai p
42630000-1 22-1-1-140/17 149218 p B Svicarsks  Bitl, UNDP-8i l0M-a
kalendarskih dana u BIH
Struéne usluge odrzavanja finansijskih | Pregovaracki postupak
programa "Economica” i "ObEx", bez objavljivanja "MEDIA PRO" d.0.0. Prijedor 18.000,00 KM
broj: 02-404-56/18 obavjestenja o nabavci
G5 22.05.2018 31.03.2019.
Ugovor se realizuje do
72267000-4 22-4-2-65/18 4400706130007 8 .
31.03.2019. godine
Televizijsko pradenje aktivnosti :
. |J 4 ,p‘_ - L 1, | Postupak nabavke usluga | "ALTERNATIVIVA TELEVIZIIA"
radonacelnika i Gradske uprave Grada
Gl | RPRRANE, iz d.o.0. 42.120,00 KM
Prijedor, . ;
] Anexa il dio B Banja Luka
broj: 02-404-67/18
=15} 24.05.2018. 24.05.2019,
u kljucuj
92220000-9 22-0-2-7-7-108/18 4400946870008 ity
period od godine dana




i 2 3, 4. 3, B. 7, 8. 9. 10,

Dyt glominngl Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavijadima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon udinjene 637 e realizacije ugovora/
5 . ; P m zakljufenja -
It b Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak " : . okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
. - I IR
ki JIB, mjesto} trajanja/rok izvrenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog ’ ukupna utrodena
platanja,garantni period,...) SpoTariETa vrijednost
Usluge izrade Akcionog plana za odriivo
upravljanje energijom i borbu protiv ’ .
) ) ) s Konkurentski zahtjevza | N )
klimatskih promjena za Grad Prijedor, N LOGIC" d.0.0. Sarajevo 46.150,00 KM

o oo dostavu ponuda
Grad Zenica i Opstinu Gracanica

broj: 02-404-61/18 Ovaj Ugovor je zakljucen za
potrebe realizacije projekta

o “Mala i srednja preduzeca
Rok pruzanja usluga

B SRS koloske i j
67 ¥E0800890-3 e S el o L 15.10.2018. 31.05.2018. 15,10.2018. groloske |zazovspr:e‘tvaraju v
ekonomske prilike”, prema

finansijskom ugovoru izmedu GIZ
i Grad Prijedor, broj: 02-40-

Ugovor je zakljugen prema 2817/17 od 06.12.2017. godine.

zajednickoj ponudi grupe
ponudada "N LOGIGC"
d.0.0. Sarajevo 1 "ENECO-
EKOLOSK! SISTEMI" d.o.o0.
Bijeljina

. . SZR Ukras
lzvodenje radova u prostorijama doma )
s.p.Radomir

Mijesne zajednice Omarska Direktni sporazum 4.946,30 KM
’ Trubarac
broj: 02-404-91/18

3523 Rok izvodenja radova 10 31.05.2018. 11.06.20109.
kalendarskih dana,
45450000-6 22-8-3-64/18 4503847210008 S -
ra¢unajuci od uvodenja u
posao
Okvirni sporazum za nabavku, isporuku | Konkurentski zahtjev za
i montazu namjestaja za potrebe dostavu ponuda/Okvirni | "KRANING" d.o.o. Puracié 26.968,00 KM

Gradske uprave Grada Prijedor sporazum

broj: 02-404-54/18

B8 31.05.2018 19.10.2018.

Sporazum ostaje na

. 1600009
39130000-2 42Q93p16009 snazi do 31.12.2018




1. 2. L 4, 5. . 7. 8, g, 10,
O ool Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljatimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Kliugeni realizacije ugovora/
b Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora | izmjene/ostatak Dagum zaxiadierna okvirnog sporazuma | Napomena {obrazloZenje)
nalivki 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, fok datum izmjene vrijednosti okvirnog b ukupna utroena
pla¢anja,garantni period, ..} SOTaEMa vrijednost
Pojedinaéni ugovor
zaklju¢en na osnovu
Ugovor za nabavku, isporuku i montazu | provedenog postupka ostatak
namjestaja za potrebe Gradske uprave | konkurentskog zahtjevai| "KRANING" d.o.o. Puraci¢ 13.249,09 KM vrijednosti OS
Grada Prijedor zakljucenog Okvirnog 13.718,91 KM
broj: 02-404-54/18 sporazuma,
Fii] broj: 02-404-54/18 31.05.2018. 10.08.2018.
Rok isporuke 20
kalendarskih dana,
39130000-2 22-1-1-36/18 4209331600009 L
ratunajuci od dana
potpisivanja ugovora
o - h . SZR Ukras
Okvirni sporazum za Investiciono Konkurentski zahtjev za Jyemin
tehni¢ko odrzavanje zgrade Gradske | dostavu ponuda/Okvirni ?r . 34,300,00 KM
u
uprave sporazum
broj: 02-404-28/18
71 g / 31.05.2018. | 31.12.2018.
Sporazum ostaje na
45450000-6 22-7-3-38/18 4503847210008 P !
snazi do 31.12.2018,
Pojedinaéni ugovor
zaklju¢en na osnovu
p— " ! SZR Ukras
Ugovor za Investiciono tehni¢ko provedenog postupka o RFAomir ostatak
odrzavanje zgrade Gradske uprave [ konkurentskog zahtjeva i L 8.599,05 KM vrijednosti OS
; ey . Trubarac
broj: 02-404-28/18 zakljucenog Okvirnog 25.700,95 KM
sporazuma,
12 broj: 02-404-28/18 31.05.2018. 31.12.2018.
Rok izvodenja radova 5
45450000-6 22-7-3-38/18 4503847210008 dana, raéunajudi od

uvodenja u posao




preuzimanja kompletne
dokumentacije

1. 2 3, 4, 5, 6. T 8. B, 10,
Crnoynd olemenis Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljaéimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon ufinjene iucen realizacije ugovora/
[EN Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datumzakljutenia okvirnog sporazuma i Napomena (obrazlozenje)
natrki 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog Wien ukupna utroSena
placanja,garantni period,,..) R vrijednost
Pruzanje usluga dezinsekcije na
! o 2 - X Konkurentski zahtjev za o N -
podrudju Grada Prijedor EKO-BEL" d.o.0. Laktasi 46.812,50 KM
1 dostavu ponuda
broj: 02-404-72/18
73 Usluge ¢e se pruzati u 05.06.2018. 1LA5"2005
90670000-4 22-7-2-52/18 4400855480002 periodu jun-avgust LR LS,
2018. godine
Izrada dokaza za izdavanje ekoloske
dozvole za izgradnju infrastrukturnog
objekta - primarna kanalizaciona mreZa R —
7 T . . A Rudarski Institut" d.o.o.
sa pratecim ohjektima u naselju Direktni sporazum Priied 1.000,00 KM
ijedor
Gomjenica, dijelu naselja Petrovo i L
Miljakovci,
v br.02-404-94/18 06.06.2018. 28.06.2018.
Rok pruzanja usluga je 15
dana, ratunajuéi od
72312100-6 22-8-2-66/18 440072756000 SRS RE R
preuzimanja kompletne
dokumentacije
Usluge tehnickog pregleda izvedenih
radova na rekonstrukciji ulice Vuka . , "Kunié Gradnja" d.o.o
. N Direktni sporazum o 5.668,65 KM
KaradZi¢a u Prijedoruy, Prijedor
broj: 02-404-93/18
IS Rok pruzanja usluga je 5 06.06.2018.
dana, raéunajuci od
71248000-8 22-8-2-67/18 4400681470002 Py (2o B




1. 2 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10,
Denosunl alemnm| Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavljaéimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uinjene Kliugeni realizacije ugovora/
i Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datumlza peenia okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
aaliavk 1iB, mjesto) trajanja/rok izvr$enja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog il ukupna utrodena
plaéanja,garantai period,...) vrijednost
Priprema, produkcija i postprodukcija
priloga posvecenih informacijama o
Zivotu i aktivnostima ljudi koji Zive na | Postupak nabavke usluga " L
v L i e ) Televizija K3" d.o.o.
podrudju Grada i priloga o najznacajnim i orni 39.078,00 KM
rnjavor
aktivnostima Gradonacelnika Grada Anexa |l dio B .
T Prijedor i Gradskih S|Uibi, 11.06.2018. 11.06.2019,
broj: 02-404-70/18
Ugovor je zakljuéen na
92220000-9 22-0-2-7-7-108/18 4403354710007 R
period od jedne godine
lzvodenje radova na dovrsetku trece
potkrovne etaZze za funkciju nastave u . .
. = e Konkurentski zahtjevza | " "
Masinskoj i Elektrotehnickoj skoli u UNIJAT-M" d.0.0. Prijedor 44.186,00 KM
. dostavu ponuda
Prijedoru,
broj: 02-404-52/18
17 11.06.2018. 27.10.2018.
Rok izvodenja rad je 60
45450000-6 22-7-3-30/18 4402606250008 S
Pojedinacéni ugovor
_— . zaklju¢en na osnovu
Ugovor za reviziju tehnicke B
dokumentacije za potrebe Gradske p Bl .p | "HKP CONSULTING" d.o.o. Os’fatak .
. konkurentskog zahtjeva i . 213,46 KM vrijednosti 0S
uprave Grada Prijedor, = . Banja Luka
) zakljuéenog okvirnog 39.786,54 KM
broj: 02-404-50/18 -
sporazuma, broj: 02-404-
74 50/18 18.06.2018. 16.10.2018.
Rok pruZanja usluga je 15
kalendarskih dana,
71248000-8 22-7-2-29/18 4403673900005

ratunajudi od preuzimanja
predmetne dokumentacije




3,

4,

5.

6.

7.

9,

14,

Opis i oznaka po JRIN

Vrsta postupka i broj obavjestenja
o dodjeli ugovora sa Portala javnih

Podaci o dobavljatu/dobavljaima u
ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv,

Ca ot elemeril
ugovora/okvirnog sporazuma
{Vrijednost bez PDV-a, period

Opis izmjene osnovnih
elemenata ugovora i

Ostatak vrijednosti
ugovora nakon uéinjene
izmjene/ostatak

Datum zakljucenja

Datum potpune
realizacije ugovora/
okvirnog sporazuma i

Napomena {obrazloZenje)

nalingks JIB, mjesto) trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utrosena
plaéanja,garantni period,...] B Tl vrijednost
Odrzavanje i nadogradnja softverske Brosavaradki positinal
i postu
platforme INOVA AreaCAD-GIS/Grad § - p ) R "INOVA-Infromaticki
s bez objavljivanja R - ) 29.520,00 KM
Prijedor S — inzenjerig" d.o.o. Banja Luka
79 broj: 02-404-73/18 ! ! 19.06.2018. 159.06.2019.
U ) .
72210000-0 22-4-2-83/18 4400977670007 BayoRighakitceya
period od 12 mjeseci
Usluge promocije Grada putem
dnevnog lista "Nezavisne novine™ i . . N.l.G.D. DNEVNE NEZAVISNE
. Direktni sporazum 6.000,00 KM
portala www.nezavisne.com NOVINE
Broj: 02-404-60/18
&0 20.06.2018. 20.06.2019.
U je zakljuc
793422005 22-8-2-81/18 4400848860002 BoFar igeaciCeh Na
period od godinu dana
Odrzavanje klima uredaja za potrebe
Gradske uprave Direktni snorazu ZR "ELEKTROSERVISER" 3.405.00 KM
m . ,
broJ. 02-404-99/18 P Prijedor
g1 25.06.2018. 25.06.2019.
u je zaklju€en na
42512000-8 22-8-2-74/18 4501913110009 gover sgpLiucen
period od 12 mjeseci
Nabavka i isporuka paketi¢a/pokloni
Gradonacelnika za Konferenciju beba Direktni sporazum STR "DE LUKS" Prijedor 1.196,14 KM
broj: 02-404-113/18
82 27.06.2018. 28.06.2018.
18530000-3 22-8-1-80/18 4501891120005 R e
) 28.06.2018.
Nabavka i postavljanje zastite za mlade
sadnice drveca Direktni sporazum "POLIS" d.0.0. Prijedor 3,600,00 KM
broj: 02-404-100/18
51 28.06.2018. 12.07.2018.

44313100-8

22-8-1-75/18

4402257060000

Rok isporuke i montaZe
robe je 10 radnih dana




1. 2. 3. 4, 5, b, 7. 8, 9. 10,
Qspmvni elemaenti Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavje¥tenja| Podaci o dobavlja¢u/dobavijatima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Kiters realizacije ugovora/
At Opisi oznaka poJRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak DAtz J}ucen‘a okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
rakiavki }IB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utrodena
placanja,garantni period,...) BpITARATI vrijednost
Nabavka i isporuka poklon paketi¢a za
; POYIORP s "ART SCENA" d.0.0. Banja
dake prvake Direktni sporazum Lk 3.000,00 KM
uka
broj: 02-404-114/18
#4 . . 29.06.2018, 24.08.2018.
Rok za isporuku robe je
18530000-3 22-8-1-84/18 4402902570000 ROrUSH Tobe )
24.08.2018.
Struéne usluge kopiranja, printanja,
skeniranja po sistemu "pay per klik" za | Konkurentski zahtjev za VAT a0 decio. Barl Luk 29.832.00 KM
- .0.0. Banja Luka .832,
potrebe Gradske uprave Grada Prijedor dostavu ponuda )
broj: 02-404-86/18
85 29.06.2018. 28.06.2019.
Ugovor | kljuéen na
723113001 22-1-2-62/18 4400810890005 GQUDLIB Tgeiieen I
period od 12 mjeseci
Okvirni sporazum za generalno ¢iscenje, ’
il i T Y . Otvoreni . .
servisiranje, pustanje u rad, odrzavanje — VALEK-COMMERCE" d.o.0.
oy o - o A . postupak/Okvirni ' 65.060,00 KM
i uzimljenje za zimski period fontana i Banja Luka
- O ; sporazum
86 javnih Eesmi, 29.06.2018.
broj: 02-404-76/18
Sporazum ostaje na
50000000-5 22-1-2-58/18 4400864980000 PR
snazi 2 godine
—— Pojedinacni ugovor
Ugovor za generalno ¢idcenje, o
isiranje, pustanje u rad, odrzavanje i e k
servi ’ b " "
i ; . ) . ; | provedenog otvorenog VALEK-COMMERCE" d.o.0. Osfata )
i uzimljenje za zimski period fontana i . . A . 32.530,00 KM vrijednosti 0S
e . postupka i zakljucenog Banja Luka
I Okvirnog sporazuma Py
B7 broj: 02-404-76/18 . g sp ) 29.06.2018. 31.11.2018.
broj: 02-404-76/18
PruZanje usluga
50000000-5 22-1-2-58/18 4400864980000 /S e
mjesecno




1. 2 3. 4, 5, 6. Fa 8. g, 10.
Osnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljacu/dobavljaéima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene T relizacije ugovora/
A.ls Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datum zakltksila okvirnog sporazuma i Napomena (obrazlozenje}
nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utroiena
pla¢anja,garantni period,...} AT vrijednost
Aneks ugovora, u predmetu: Izbor
najpovoljnijeg ponudacda za nabavku
usluga osiguranja, LOT 3 Usluge "DRINA OSIGURANIJE" a.d.
kolektivnog osiguranja zaposlenih od Mili¢i
AR nezgode, 02.07.2018. 01.03.2019.
broj: 02-404-127/17
4400258470004
Nabavka i isporuka stacioniranih radio
stanica sa opremom Direktni sporazum "ALFA NET" d.o0.0. Prijedor 4.957,27 KM
broj: 02-404-119/18
- Rok za isporuku 21
39 dan, ragunajuéi od 12.07.2018. 16.10.2018.
38540000-2 22-8-1-82/18 4400668290003
dana dana uplate
avansa
Pojedinacni ugovor
zakljucen na osnovu
" - SZR Ukras
Ugovor za Investiciono tehnicko provedenog postupka «.0.Radomir ostatak
odrzavanje zgrade Gradske uprave konkurentskog zahtjeva i i 6.938,17 KM vrijednosti OS
i i . Trubarac
broj: 02-404-28/18 zaklju¢enog Okvirnog 18.762,78 KM
a0 sporazuma, 20.07.2018. 31.12.2018.
broj: 02-404-28/18
Rok izvodenja radova 5
45450000-6 22-7-3-38/18 4503847210008 dana, racunajuéi od
uvodenija u posao
bavka i isporuk de u plastiéni L
Ao AaA ' ISP . @ V,O P m ) ) "AQUA TIM distribucija"
bocama i iznajmljivanje aparata za vodu Direktni sporazum d.0.q. [akad 5.999,23 KM
broj: 02-404-92/18 1
a1 22.7.2018. 22.07.2019.

65111000-4

22-8-1-85/18

4403842600008

Ugovor je zakljuéen na
period od 12 mjeseci




b,

7.

9,

10.

4,

5.

1. 2
Crpnni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjedtenja| Podaci o dobavlja¢u/dobavljadima u ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ucinjene KiiEan realizacije ugovora/
ZRF) Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata vgovora i izmjene/ostatak agum,zak)eenja okvirnog sporazuma i Napomena (obraziozenje)
nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog okt ukupna utrodena
pla¢anja,garantni period,...} L LA NITTIEH] vrijednost
Usluge televizijskog pracenja znacajnih
aktivnosti na podrucju Grada Prijedor i | Postupak nabavke usluga o
? : ] X RADIO | TELEVIZIJA "BN"
informisanost gradana u inostranstvu iz a\ia 72.000,00 KM
. . d.o.o. Bijeljina
putem satelita Anexa Il dio B
92 broj: 02-404-107/18 23.07.2018. 23.07.2019.
Ugovor je zakljucen na
92220000-9 22-0-2-7-7-108/18 4400330920001 EoVOLLS PaX ISl o
period od 12 mjeseci
UZivo snimanje i emitovanje emisije [ Postupak nabavke usluga
e i el : 891 RADIO I TELEVIZIIA "BN"
Nedeljno popodne iz - 15.000,00 KM
. . d.o.o. Bijeljina
broj: 02-404-104/18 Anexa |l dio B
] j_— i1 23.07.2018. 26.08.2018.
92220000-9 22-0-2-7-7-108/18 4400330920001 Realizaa emise
26.08.2018.
Dizajni izra‘da promptivnil1 katalogalll‘J ' . "PRINT DESIGN" d.0.0. Za potrebe rea?lizacije projekta
sklopu projekta "Dijaspora za razvoj Direktni sporazum . 3.000,00 KM #Partnerstvo dijaspore i Grada
broj: 02-404-121/18 Prijedor Prijedor u funkciji razvoja lokalne
privrede” (u daljem tekstu:
g Rok pruzanja usluge je Projekat “Dijaspora za razvoj”),
14 22462000-6 22-8-2-86/18 4402937790002 . 3 dima G 24.07.2088; LS 208 koji predstavlja zajednitku
inicijativu Ministarstva za ljudska

prava i izbjeglice BiH, Ambasade
Svicarske u BiH, UNDP-a i IOM-a
u BIH




10,

period od 12 mjeseci

1 2. 3. 4, 5, B, i2 3. 9.
hanovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavljatu/dobavljatimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ucinjene L realizacije ugovora/
(N1 Opis ioznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez POV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datun:lzakljucenja okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
rabiii JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog et ukupna utrosena
pladanja,garantni period,...) Sparadiemn vrijednost
lzrada i postavljanje autobuskih
stajalidta na podrucju grada Prijedor -
LOT 1 Izrada i postavljanje AB Konkurentski zahtjev za | "BETON-GAL" d.o.0. Sanski
’ =t . 25.635,00 KM
autobuskih stajalista armirano- dostavu ponuda Most
betonskih
broj: 02-404-101/18
g5 Rokwaredui 07.08.2018, 09.11.2018.
montazu je 15
44212321-5 22-7-1-69/18 4263149410002 kalendarskih dana,
racunajudi od prijema
narudzbe
lzrada i postavljanje autobuskih
stajalidta na podrudju grada Prijedor - . )
. e Konkurentski zahtjev za N R =
LOT 2 lzrada i postavljanje AB POLIS" d.o.0. Prijedor 5.000,00 KM
; e d dostavu ponuda
autobuskih stajalista od inoxa
broj: 02-404-101/18
96 Rok %4 Trradu 07.08.2018. 30.08.2018.
montaZzu je 15
44212321-5 22-7-1-69/18 4402257060000 kalendarskih dana,
racunajudi od prijema
narudzbe
Nabavka i isporuka pogonskog goriva,
motornog ulja i te¢nosti za
vjetrobranska stakla za potrebe Gradske
uprave Grada Prijedor,
LOT 1 Nabavka iisporuka pogonsko "NESTRO PETROL" a.d. Banja
. 2 . pV £ ) = Otvoreni postupak 4 32.356,61 KM
goriva, motornog ulja i te€nosti za Luka
vjetrobranska stakla za sluzbena vozila
5
3 Gradske uprave grada Prijedor B08 20 07.08.2013.
broj: 02-404-112/18
Ugovor je zakljuéen na
09100000-0 22-1-1-77/18 4400959260004




1 2 3. 4. 5. G. 7 g, 9, 10,
Osnnwni olomentl Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavijaéimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ulinjene Kiitdans realizacije ugovora/
(K1) Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Patom zaklden)a okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
maliavli 11B, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog R ukupna utrodena
pladanja,garantni period,...) BEarariena vrijednost
Nabavka iisporuka pogonskog goriva,
motornog ulja i teénosti za
vjetrobranska stakla za potrebe Gradske
uprave Grada Prijedor,
LOT 2 Nabavka iisporuka pogonskog ) "NESTRO PETROL" a.d. Banja
ey T , . Otvoreni postupak 23.862,99 KM
goriva i tenosti za vjetrobranska stakla Luka
za potrebe Teritorijalne vatrogasne
a8 jedinice 07.08.2018.
broj: 02-404-112/18
Ugovor je zakijucen na
09100000-0 22-1-1-77/18 4400959260004 LY IR AL
period od 12 mjeseci
lzvodenje radova na rekonstrukcij
Osnovne $kole ,,Dositej Obradovi¢” u ) "UNIVERZAL BS" d.o.0. Banja
: i Otvoreni postupak 241.987,50 KM
Rasavcima - Prijedor Luka
broj: 02-404-105/18
a9 Rok izvodenja radova 13.08.2018.
je 120 kalendarskih
45454000-4 22-1-3-71/18 4400145270009 dana, racunajudi od
uvodenja izvodada u
posao
Nabavka i isporuka sto¢ne vage "AGROCOOP" d.0.0.
. P & Direktni sporazum 1.950,00 KM
broj: 02-404-130/18 Aleksandrovac
100 Rok isporuke je 15 22.08.2018. 06.09.2018,

42923200-4

22-8-1-93/18

4401167610004

dana




1. 2. 3. 4, 5 . T 8. 9, 10,
Bsnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljatima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ucinjene T realizacije ugovora/
W1 OpiS i oznaka po JRJN o dodjeli ugovora sa Portala javaih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datamizakljieenyy okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje)
rahavk 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog i ukupna utrodena
placanja,garantni period,...) SEOFAILETID vrijednost
Pojedinaéni ugovor
L Ly zakljuCen na osnovu
Ugovor za reviziju tehnicke 5 —
rovedeno u
dokumentacije za potrebe Gradske P e p | "HKP CONSULTING" d.o.0. ostatak
. konkurentskog zahtjeva i . 616,40 KM vrijednosti 0S
uprave Grada Prijedor, . . Banja Luka
. zaklju¢enog okvirnog 39.170,14 KM
broj: 02-404-50/18 )
sporazuma, broj: 02-404-
101 50/18 30.08.2018. 16.10.2018
Rok pruzanja usluga je 15
kalendarskih dana,
71248000-8 22-7-2-29/18 4403673900005 N\ R : )
racunajudi od preuzimanja
predmetne dokumentacije
Pojedinacni ugovor
zaklju€en na osnovu
3% £3 SZR Ukras
Ugovor za Investiciono tehnicko provedenog postupka Radarmir ostatak
s.p.Radomi
odrzavanje zgrade Gradske uprave konkurentskog zahtjeva | ? b 7.563,26 KM vrijednosti 0S
rubarac
broj: 02-404-28/18 zakljucenog Okvirnog 11.199,52 KM
1o sporazuma, 31.08.2018. 31.12.2018.
broj: 02-404-28/18
Rok izvodenja radova 5
45450000-6 22-7-3-38/18 4503847210008 dana, ratunajuéi od
uvodenija u posao
Pruzanje usluga opste komunalne Pregovaracki postupak
. e p . 3 . p . d "KOMUNALNE USLUGE" a.d.
potrodnje bez objavljivanja prtiodor 854.576,86 KM
broj: 02-404-103/18 obavjestenja o nabavci J
103 31.08.2018. 31.08.2019.
Ugovor je zakljuc¢en na
65000000-3 22-4-2-96/18 4400684300008

period od godinu dana




1. 2. 3. 4, 5, b, 7. g, 9. 10,
Csrivni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljaéimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene N realizacije ugovora/
i Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datdm Zakljidenta okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje)
nadavii 118, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog s ukupna utrodena
pla¢anja,garantni period,...) BERITALETIA vrijednost
Pojedinacni ugovor
zakljuéen na osnovu
Ugovor za nabavku, isporuku i montazu [ provedenog postupka oskatik
namjeétaja za potrebe Gradske uprave | konkurentskog zahtjevai| "KRANING" d.o.o. Puraci¢ 13.718,91 KM vrijednosti OS
Grada Prijedor zakljucenog Okvirnog 0,00 KM
broj: 02-404-54/18 sporazuma,
104 broj: 02-404-54/18 04.09.2018, 19.10.2018.
Rok isporuke 20
kalendarskih dana,
39130000-2 22-1-1-36/18 4209331600009 T
racunajudi od dana
potpisivanja ugovora
Nabavka i isporuka 35 kompleta
udzbenika i 53 knjige za u¢enike Rome
Skolsku 2018/2019 godinu po F
Lk . / 8 2 JP "ZAVOD ZA UDZBENIKE |
Programu Republike Srpske za osnovne . .
ole Direktni sporazum NASTAVNA SREDSTVA" a.d. 4.476,41 KM
. Istocno Novo Sarajevo
105 broj: 02-404-134/18 07.09.2018 13.09.2018.
22111000-1 22-8-1-105/18 4400540060005 Rok isporuke 5 dana
Nabavka i isporuka 36 knjiga za ucenike
Rome za $kolsku 2018/2019 godinu po
Programu Federacije BiH za osnovne Direktni sporazum "KALEM" d.0.0. Sanski Most 380,26 KM
skole
106 broj: 02-404-135/18 11.09.2018. 11.09.2018.
Pladanje prema
22111000-1 22-8-1-98/18 4263141510008 : ,i p. X
ispostavljenoj fakturi
Nabavka dugoroc¢nog kredita radi
lizacije kapitalnih projekata Grada "INTESA SANPAOLO BANKA"
e oRe ap! b PED) Otvoreni postupak A 336.879,21 KM
Prijedor d.d. Sarajevo
17 broj: 02-404-57/18 13.09.2018.

66113000-5

22-1-2-55/18

4200720670007

Rok otplate kredita je
10 godina




1 2. 3 4, 3. 6. o 8. 9, 10.
Cn e piemnivil Ostatak vrijednosti DOatum potpune
Vrsta postupka i broj abavjedtenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljatima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Wi realizacije ugovora/
(A1) OpiS i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datum zatuggnja okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
naliavkl JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog W ukupna utroena
placanja,garantni period,...) A TR vrijednost
Nabavka i isporuka cipela za potrebe
Odsjeka komunalne policije Direktni sporazum "ASTRA" d.0.0. Sarajevo 1.846,16 KM
broj: 02-404-136/18
108 13.09.2018. 04.10.2018.
18800000-7 22-8-1-106/18 4200508370001 Rok isporuke 2 dana
Zavrietak izgradnje Dvorane na Aneks od
Urijama, LOT 1 Izvodenje fasaderskih . "MAXMARA" d.o.0. Banja 26.10.2018. g.,
¥ Otvoreni postupak 750.210,28 KM e I
radova = ventilirane fasade Luka izmjena nacina
broj: 02-404-111/18 placanfa Nabavka se realizuje na osnovu
Odluke o usmjeravanju sredstava
104 Rok izvodenja radova 13.09.2018. za Sportsku dvoranu “Urije"
je 120 kalendarskih Prijedor ("Sluzbeni glasnik RS"
45450000-6 22-1-3-76/18 4400824680003 dana, racunajuci od broj 47/18)
uvodenja izvodada u
posao
Zavr$etak izgradnje Dvorane na Aneks od
Urijama, LOT 2 Radovi na izgradnji . . 26.10.2018. g.,
. & . Otvoreni postupak "TEKTON" d.0.0. Banja Luka 581.941,79 KM s V‘g
kuglane izmjena nacina
broj: 02-404-111/18 placanja Nabavka se realizuje na osnovu
Odluke o usmjeravanju sredstava
110 Rok izvodenja radova 13.09.2018. za Sportsku dvoranu "Urije"
je 90 kalendarskih Prijedor ("Sluzbeni glasnik RS"
45450000-6 22-1-3-76/18 4400839010004 dana, racunajudi od broj 47/18)
uvodenja izvodaca u
posao
Izgradnja fiskulturne sale u sklopu
Osnovne ékole ,Vuk KaradZié¢” u ) Nabavka se realizuje na osnovu
: ” Otvoreni postupak "TEKTON" d.0.0. Banja Luka 495.729,14 KM Sporazuma o finansiranju
Omarskoj - Prijedor ; -
‘ projekata donatorskim
broj: 02-404-106/18 : ! _
sredstvima u okviru mehanizma
Rok izvodenija radova saradnje po Sporazumu o
111 14.09.2018. uspostavljanju specijalnih

45000000-7

22-1-3-70/18

4400839010004

je 180 kalendarskih

dana, racunajuci od

uvodenja izvodada u
posao

paralelnih odnosa izmdeu
Republike Srpske i Republike
Srbije, postpisanog izmedu
Ministarstva finansija RS i Grada
Prijedor.




L 2. 3 d. 5. G, 7. 8. 9, 10,
i &loen | Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavlja¢imau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ucinjene . realizacije ugovora/
Hh Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Daturzaihogria okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
ki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog i ukupna utrodena
pla¢anja,garantni period,...) sparnzLEna vrijednost
Izgradnja primarnog kanalizacionog "NISKOGRADNJA
sistema u naseljima Orlovaga, Cirkin P W— MARJANOVIC" d.o.0. 468288 508 Aneks Ugovora
a . A
Poljei djelu Industrijske zone "Svale" ¢ i Prijedor od 26.11.2018.
broj: 02-404-110/18 godine,
produzen rok
. " . izvodenja radova
Rokil&voden]dimdoya/eids 7a 60 radnih Nabavka se realizuje na osnovu
kalendarskih dana, :
45231300-8 22-1-3-87/18 4402256500006 e e dana Sporazuma o implementaciji
112 rac.unajucio yveganye 18.09.2018 projekta opcinskog okolidnog i
izvodata u posao o ’ ekonomskog upravljanja u okviru
MEG projekta, potpisanog
Ugovor je zaklju¢en prema izmedu UNDP i Grada Prijedor.
zajednickoj ponudi grupe
ponudaca
"NISKOGRADNJA
MARJANOVIC" d.o.0.
Prijedor i "ROCO
COMMERCE" d.0.0. Livho
Pojedinaéni ugovor
I o zaklju¢en na osnovu
Ugovor za reviziju tehnicke dbnon batiinlka
rove
dokumentacije za potrebe Gradske P E1s p | "HKP CONSULTING" d.c.0. OS_Fatak .
R konkurentskog zahtjeva i ) 1.449,00 KM vrijednosti OS
uprave Grada Prijedor, Ly ) Banja Luka
: zaklju¢enog okvirnog 37.721,14 KM
broj: 02-404-50/18 .
sporazuma, broj: 02-404-
113 50/18 19.09.2018. 16.10.2018.
Rok pruZanja usluga je 15
kalendarskih dana,
71248000-8 22-7-2-29/18 4403673300005 Y ;i .
raéunajudi od preuzimanja
predmetne dokumentacije
lzvodenje dodatnih radova na objektu -
W OE"D ka Maksi i€ priiedor Pregovaracki postupak
esanka Maksimovic" Pri ] T n " s
s R J, bez objavljivanja KONCARY" d.o.0. Prijedor 11.054,00 KM
podrucna skola Donji Garevci gt .
i obavjestenja o nahavci
broj: 02-404-174/17
114 . 20.09.2018. 05.11.2018.
Rok izvodenja radova je 15
kalendarskih dana,
45421130-4 - 4403660320000 o B .
racunajuci od uvodenja
izvodaca u posao




1, 2. 3. 4, 5, 6. s g. 9, 10.
Cmnovry clement Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljacu/dobavijagimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon uinjene KligEari realizacije ugovora/
ik Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Partala javnih| ugovoru/okvimom sporazumu {Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datumlza 1=l okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje)
nabll JIB, mjesto) trajanja/rok izvrenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog by ukupna utroena
pladanja,garantni period,...] EpuraE vrijednost
lzvodenje radova na iskopu i polaganju
elektro kablova za uredenje kupalista u g . R S
) Direktni sporazum ZPD "BURSAC Prijedor 5.030,00 KM
MZ Gradina
broj: 02-404-144/18
115 Rok izvodenja radova je 15 21.09.2018. 05.10.2018.
dnih d 2unaiudi od
454541005 22-8-3-103/18 4507064190000 FoL ENUE LaRL QUE L
uvodenja izvodaca u
posao
lzvodenje radova na izgradnji bunara u
naselju Rakelici Direktni sporazum "UNIJAT-M" d.o.0. Prijedor 5.213,68 KM
broj: 02-404-142/18
k izvodenj d je 10
45245000-6 22-8-3-101/18 4402606250008 g J
uvodenja izvodacau
DA
Nabavka i isporuka saobracajne
signalizacije na saobracajnici C 105 u "PRIJEDORPUTEVI" a.d.
'8 Aa . ik . ) Direktni sporazum o 3.693,50 KM
industrijskoj zoni Celpak Prijedor
117 broj: 02-404-143/18 21.09.2018. 23.09.2018.
Rok isporuke robe je 3
45316213-1 22-8-1-100/18 4400679810009 dana
N kaii ka k nikaciono
AREha Hidnoftiq onul o PR "SMART COMPUTER"
sigurnosne mrezne opreme Direktni sporazum priador 2.564,00 KM
broj: 02-404-145/18 :
118 21.09.2018. 01.11.2018.
Rok isporuke robe je
32344280-2 22-8-1-102/18 4504200780003
45 dana
Nabavka i t . K "NISKOGRADNIJA
nspor nog kamena
B R e & o MARJANOVIC" d.0.0.
sanaciju lokalnog puta Pejici - Usorci Direktni sporazum Bifada 4.500,00 KM
broj: 02-404-141/18 ’
119 21.09.2018. 22.059.2018.
Rok isporuke robe je 7
44113000-5 22-8-1-104/18 4402256500006

dana




1 & 3. 4. 5. B, 7. 8. g, 10,
Oenovnl slomnni Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavijaéu/dobavljaéima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon uinjene Klidtern realizacije ugovora/
i Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Bateiniziy J.ucenja okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
nadivki JIB, mjesto) trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog ham ukupna utroiena
placanja,garantni period,...) SR LTI vrijednost
Usluge plasiranja aktuelnih informacija
sa podrucja Grada na Sirem podruéju
regije i susjednih opstina u Federaciji |Postupak nabavke usluga . :
! 15 i TELEVIZIJA 101" d.o.0.
BiH, u cilju uspostavljanja Iz N 36.000,00 KM
- \ ) ] Prijedor
meduopstinske i meduentitetske Anexa ll dio B
120 saradnje 24.09.2018. 24.09.2019
broj: 02-404-124/18
Ugovor je zakljuéen na
92220000-9 22-0-2-7-7-108/18 4403686470000 = . : J
period od godinu dana
Sanacija prostora za potrebe kancelarije
LEELH B 1 Po” ! LN "GRADEVINARSTVO
u Ljubiji Direktni sporazum o 4.015,50 KM
. KONSTRUKTOR" Prijedor
broj: 02-404-151/18
121 02.10.2018. 09.10.2018
Rok izvodenja radova 7
45454100-5 22-8-3-107/18 4502211130008 ]
radnih dana
Hit ija krova na borackoj zgradi | Pregovaracki postupak
fRagagacia krova TRPOTECKOr & R i -l “"GRADEVINARSTVO
u naselju Tukovi bez objavljivanja — 24,166,52 KM
- A . KONSTRUKTOR" Prijedor
broj: 02-404-117/18 obavjeStenja o nabavci
122 02.10.2018. 17.10.2018.

45454000-4

22-4-3-109/18

4502211130008

Rok izvodenja radova 7
kalendarskih dana
raunajuci od uvodenja
u posao




9,

10,

i 08.10.2018.

L 2 3. 4. 5. B, 7. 8,
smavni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenjal Podaci o dobavljatu/dobavljagima u ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ucinjene " realizacije ugovora/
b Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnib| ugovoru/okvirmom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Pagum zakfjcenfa, okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje}
Pkl JIB, mjesta) trajanja/rok izvrenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog s ukupna utrodena
placanja,garantni period,...} Sporarimni vrijednost
Zakljuten Aneks
lzgradnja objekta do konstruktivne faze ugovora dana
u kojoj ¢e se vrsiti proizvodnja ) 29.11.18.
10) VP . . Otvoreni postupak "UNIJAT-M" d.o.0. Prijedor 1.127.108,12 KM o !
komutatora, masina i alata izmjena
broj: 02-404-132/18 podataka o
raunu
Rok izvodenja radova je
573 120 kalendarskih dana,
1 45000000-7 22-1-3-92/18 4402606250008 et ) 03.10.2018. 09.08.2013.
ratunajuci od uvodenja
izvodada u posao
Ugovor je zakljucen prema
zajednickoj ponudi grupe
ponudaéa "UNIJAT-M"
d.0.0. Prijedori
"KOMOTIN" d.o.0. Jajce
Aneks Ugovora, u predmetu: Izbor
najpovoljnijeg ponudaca za nabavku
usluga osiguranja, LOT 1 Usluge
g2 05l e, Lok 18 "OSIGURANJE AURA" a.d.
obaveznog osiguranja vozila .
" il Banja Luka
automobilske odgovornosti i auto-
kaska,
74
124 broj: 02-404-127/17 04.10.2018. 01.03.20109.
4402741620001 produZava se rok pruzanja
uslugaza LOT 1
Kompjuterska obrada i javna
prezentacija izbornih rezultata za opste | Konkurentski zahtjev za PR "SMART COMPUTER" 10.000.00 KM
izbore 2018. godine dostavu ponuda Prijedor =
125 broj: 02-404-123/18 05.10.2018, 08.10.2018.
Usluge ce se vrsiti 7.10.
72312000-5 22-7-2-89/18 4504200780003 2




1. A 3 4. 5. G. 7 g, o, 10,
Osnowni eleiment| Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavljaéu/dobavlja¢ima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene Wit realizacije ugovora/
it 1y Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvimom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak patdmizakincenfa okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
it 1B, mjesta) trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utrodena
placanja,garantni period,...} EIraLEN vrijednost
Nabavka i ugradnja sigurnosnih brava
vrata za server salu Gradske uprave Direktni sporazum ZR "ALUTERM" Prijedor 1.709,40 KM
broj: 02-404-155/18
26
126 Rok isporuke je 45 11.10.2018. 24.11.2018
44221200-7 22-8-1-115/18 4501841880009 dana od prijema
narudzbenice
Okvirni sporazum za odrZavanje .
ertikalne signalizacije na podruéju Bleinds
v
> postupak/Okvirni "SACOM" d.o.0. Sarajevo 64.180,00 KM
Grada Prijedor
. sporazum
broj: 02-404-64/18
127 15.10.2018.
Sporazum ostaje na
50232200-2 22-1-2-43/18 4200814900006 1 al, J.
snazi dvije godine
Pojedinacni ugovor
. . . zakljuéen na osnovu
Ugovor za odrzavanje vertikalne ostatak
) = .. . provedenog otvorenog . K ) = _
signalizacije na podrucju Grada Prijedor ostupka i zakliuéeno SACOM" d.o.0. Sarajevo 32.090,00 KM vrijednosti OS
u
broj: 02-404-64/18 pELD jucenog 2,098 KM
) Okvirnog sporazuma,
128 broj: 02-404-64/18 15.10.201%,
Ugovor je zakljuten na
50232200-2 22-1-2-43/18 4200814900006 - :
period od godinu dana
Nabavka licence za Firewall Konkurentski zahtjev za
ane ; "LANACO" d.0.0. Banja Luka 8.595,00 KM
broj: 02-404-137/18 dostavu ponuda
125 17.10.2018. 02.11.2018.

72268000-1

22-7-1-95/18

4400853190007

Rok isporuke je 7 dana




1 2 3. 4, 5. 6, T 8. 9, 10,
Crnor el Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjedtenja| Podaci o dobavljaéu/dobavlja¢ima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene iR realizacije ugovora/
Wh Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javaih| ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datumlza HEanyd okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
natavki 118, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog Ll ukupna utroiena
placanja,garantni period,...) SHH DM vrijednost
Nabavka iisporuka 15 garderobnih
orimara Direktni sporazum "VIGMELT" d.o.0. Banja Luka 4.794,00 KM
broj: 02-404-156/18
130 18.10.2018. 29.10.2018,
39122100-4 22-8-1-116/18 4400858660001 Rok isporuke 5 dana
Pojedinaéni ugovor
3 - zakljucen na osnovu
Ugovor za reviziju tehnicke v danoe toginh
upka
dokumentacije za potrebe Gradske B . .p | "HKP CONSULTING" d.o.0 O%Tatak .
=, konkurentskog zahtjeva i - 2.828,23 KM vrijednosti 03
uprave Grada Prijedor, sakliuéenog okvimo Banja Luka 34.892 81 KM
vi -892,
broj: 02-404-50/18 JHERAIRE &
sporazuma,
131 broj: 02-404-50/18 18.10.2018. 26.12.2018.
Rok pruzanja usluga je 15
kalendarskih dana,
71248000-8 22-7-2-29/18 4403673900005 o o
raéunajuci od preuzimanja
predmetne dokumentacije
Nabavka i isporuka S pari vatrogasnih
intervencijskih rukavica Direktni sporazum "FINANC" d.o.0. Mostar 1.025,00 KM
broj: 02-404-156/18
132 ) / 18.10.2018. 01.11.2018.
18424000-7 22-8-1-124/18 4227140660000 Rok isporuke je 7 dana
Nabavka i isporuka 4 para vatrogasnih
intervencijskih ¢izama Direktni sporazum "FINANC" d.0.0. Mostar 1.800,00 KM
broj: 02-404-158/18
133 18.10.2018. 01.11.2018.

18800000-7

22-8-1-125/18

4227140660000

Rok isporuke je 7 dana




1. 2. 3 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10,
Dsnneni olemont) Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavljacimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon uéinjene wiiigar realizacije ugovora/
Ah Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javaih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, periad elemenata ugovora i izmjene/ostatak Damazallania okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
natiiks 118, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog b ukupna utrodena
placanja,garantni periad,...) RpAOrAZLIMA vrijednost
Okvirni sporazum za nabavku, isporuku . )
: e ) Konkurentski zahtjev za | )
i montazu klima uredaja za potrebe .. | "PRIMAPROM" d.0.0. Banja
- dostavu ponuda/Okvirni 23.700,00 KM
Gradske uprave grada Prijedor Luka
= sporazum
134 broj: 02-404-89/18 23.10.2018. | 17.04.2019,
Sporazum ostaje na snazi
42512000-8 22-1-1-68/18 4400938000002 T T
Pojedinaéni ugovor
zakljuéen na osnovu
Nabavka, isporuka i montaza klima ;
. provedenog postupka | - )
uredaja za potrebe Gradske uprave A | "PRIMAPROM" d.0.0. Banja
A konkurentskog zahtjeva i 23.700,00 KM
grada Prijedor i . Luka
) zakljuéenog okvirnog
135 broj: 02-404-89/18 23.10.2018. 17.04.2019.
sporazuma,
broj: 02-404-89/18
42512000-8 22-1-1-68/18 4400938000002 Rok isporuke 10 dana
Nabavka i isporuka sluzbenih uniformi
za potrebe Odsjeka komunalne policije | Konkurentski zahtjev za | "ASTORIA COMPANY" d.0.0. 7.191.00 KM
Gradske uprave Grada Prijedor, dostavu ponuda Novi Grad B
136 broj: 02-404-98/18 26.10.2018. 26.01.2019
Rok i ke 90
35811200-4 22-7-1-72/18 4400760000003 3L EROIAS
kalendarskih dana
Pojedinacni ugovor
zaklju¢en na osnovu
< i fhean SZR Ukras
Ugovor za Investiciono tehnicko provedenog postupka ¥ orEder L ostatak
odrZavanje zgrade Gradske uprave konkurentskog zahtjeva i ?r R 5.212,81 KM vrijednosti OS
u
broj: 02-404-28/18 zakljuéenog Okvirnog 5986,71 KM
137 sporazuma, 31.10.2018 31.12.2018.
broj: 02-404-28/18
Rok izvodenja radova 5
45450000-6 22-7-3-38/18 4503847210008 dana, ra¢unajuéi od
uvodenia u posao




1. 2. 3 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10.
CH e phEmeel Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljatima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene KliuEeri realizacije ugovora/
(8] Opis i oznaka po JRIN o dodieli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/akvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datum z2aklycenia okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
nabavki JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum tzmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utrodena
plaéanja,garantni period,...) SPEEHnITS vrijednost
Nabavka i isporuka peleta za potrebe
MZ Kozarac (4 tone) Direktni sporazum ZR "EKO VATRA" Prijedor 1.560,00 KM
broj: 02-404-167/18
138 Rok i ke ie 10 07.11.2018. 08.11.2018.
oruke je
44115220-7 22-8-1-123/18 4510313340000 Rl
dana
Nabavka iisporuka lako raskiopivih
kreveta, Direktni sporazum "JYSK" d.0.0. Prijedor 4.401,71 KM
139 broj: 02-404-95/18 13.11.2018. | 22.11.2018.
39151000-5 22-8-1-127/18 420148888000
Nabavka i isporuka muznih uredaja
abavkad |§po " g Direktni sporazum "ITC ZENICA" d.0.0. Zenica 4.547,00 KM
broj: 02-404-171/18
140 13.11.2018. 07.12.2018.
03144000-2 22-8-1-130/18 4218146790003 Rok isporuke 10 dana
lzvodenje radova na izradi temelja
de dvorista Kulturno duhovno "Servis-Komerc" d.0.0,
Opatecy I AL . ’ £ Direktni sporazum . 4.272,70 KM
centra ,Patrijarh Pavle” u Rasavcima Prijedor
141 broj: 02-404-122/18 22.11.2018. 10.04.2019.
45454000-4 22-8-3-132/18 4400708260005 Rok izvodenja 20 dana
lzvodenje radova na realizaciji
d bdjevanja dijela naselja Tukovi
Vo vosna Jeva.l Imaligs na s Otvoreni postupak "UNUAT-M" d.o0.0. Prijedor 91.703,80 KM
Zeger u okviru programa ZP16 OP
broj: 02-404-126/18
142 26.11.2018. 26.08.2019,

45000000-7

22-1-3-88/18

4402606250008

Rok izvodenja radova
je 30 dana, od
uvodenja u posao




1. 2, 3. 4, B G, 7. a. 8, 10.
Ononmi etementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja} Podaci o dobavijatu/dobavljatima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon udinjene . . realizacije ugovora/
— dpp i , - . . 1 ok Datum zakljutenja - : L
[[HE Op|s i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | {Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/astatak okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
mabeavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utrosena
placanja,garantni period,...) NPT vrijednost
Nabavka i isporuka uredaja za
" p_ . ) . . "VATROPROMET" d.o.0.
pretrazivanje korita rijeke Konkurentski zahtjev - 6.560,00 KM
) Banja Luka
broj: 02-404-153/18
143 29.11.2018. 25.12.2018.
38500000-0 22.7-1-114/18 4403700640002 Rok isporuke 30 dana
Usluge pranja sluzbenih vozila Gradske . i ¥
A , . . Servis-Komerc" d.o.o.
uprave i vulkanizerske usluge Direktni sporazum prited 2.991,04 KM
rijeaor
broj: 02-404-176/18 !
144 29.11.2018.
Ugovor ostaje na snazi
50112300-6 22-8-2-133/18 4400708260005 : . .
godinu dana
Okvirni sporazum za izvodenje radova
na postavljanju i skidanju novogodisnje
R0LaVI) AN/ : sepal] Konkurentski “MIG ELEKTRO" d.0.0
dekorativne rasvjete na podruéju grada . gy 25.700,00 KM
B zahtjev/Okvirni sporazum Mrkonji¢ Grad
Prijedor
1415 03.12.2018.

broj: 02-404-133/18

45451100-4

22-7-3-97/18

4401859250008

Sporazum ostaje na
snazi 2 godine

Podugovaranje




1. 2 3 4, 5. 6. i 8. g, 1a.
Osnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjeitenja| Podaci o dobavljatu/dobavljatimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon utinjene Kiuten realizacije ugovora/
b Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih} ugovoru/okvimom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak DapigLze M cand okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje)
ialxivkl JIB, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog W ukupna utrodena
pladanja,garantni period,...} RpCTAIUmG vrijednost
Aneks od Ostatak
R 03.10.2018., vrijednosti
Pojedinacni ugovor )
i ispravka 12850
: " zaklju¢en na osnovu -
lzvodenje radova na postavijanju i tehnicke
e A, . provedenog postupka ; ) -
skidanju novogodisnje dekorativne - | MIG ELEKTRO" d.o.0. greske
. = = konkurentskog zahtjeva i 12.850,00 KM
rasvjete na podrudju grada Prijedor el A Mrkonji¢ Grad
broj: 02-404-133/18 zakljuéenog Okvirnog
146 o sporazuma, 03.12.2018. | 31.01.2019.
broj: 02-404-133/18
Ugovor na snazi do
45451100-4 22-7-3-97/18 4401859250008
% / 31.01.2019.
Podugovaranje
Pruzanje usluga fizitkog obezbjedenja
! 5 & J,, X _| Postupak nabavke usluga| N
zgrade Gradske uprave Grada Prijedor i e SECTOR SECURITY" d.o.0. 51.340.00 KM
manifestacija grada, ) Banja Luka o
. Anexa Il dio B
broj: 02-404-172/18
147 06.12.2018.
Ugovor je zakljucen na
79710000-4 22-0-2-5-7-106/18 4400868380007 ) *
period od godinu dana
Pojedinacni ugovor
zaklju¢en na osnovu
-~ = SZR Ukras
Ugovor za Investiciono tehnicko provedenog postupka s.oRadomii
odrzavanje zgrade Gradske uprave konkurentskog zahtjeva i ?r barac 5.960,74 KM
u
broj: 02-404-28/18 zaklju¢enog Okvirnog
148 sporazuma, 06.12.2018. 31.12.2018.
broj; 02-404-28/18
Rok izvodenja radova 5
45450000-6 22-7-3-38/18 4503847210008 dana, ratunajuci od

uvodenja u posao




1. 2. 3: 4. 5, B, 7. 8, = 14,
Osnovni etementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljadu/dobavijatima u ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon utinjene ek realizacije ugovora/'
' 1k S 3 v 2 . -~ Datum zakljuCenja . | -
Ak Op|s i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak okvirnog sporazuma i Napomena (obrazloZenje)
k| 1IB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog e ukupna utrodena
pla¢anja,garantni period,...} SHparaEnn vrijednost
Izvodenje radova na izgradnji
sanitarnog ¢vora u objektu MZ Srednja . ) "GRADINVEST" d.o.0,
: Konkurentski zahtjev ” 15.433,62 KM
Lamovita Prijedor
broj: 02-404-149/18
9 10.12.2018, 19.03.2018.
rok izvodenja radova
45211310-5 22-7-3-113/18 4400693300005 60 dana od uvodenja
izvodaca u posao
Nabavka amblema za potrebe Odsjeka
komunalne policije Direktni sporazum "SPARTA" d.0.0. Banja Luka 425,00 KM
150 Broj: 02-404-180/18 1012.2018. | 21.12.2018.
35121600-4 22-8-1-136/18 4401432620009
Masinsko profilisanje makadamskih "NISKOGRADNIJA
tnih pravaca kojima saobracaju MARJIANOVIC" d.0.o0.
U P ¢ ) = l Direktni sporazum i 5.994,00 KM
autobuske linije Prijedor
151 broj: 02-404-178/18 10.12.2018. 17.01.2019
Rok izvodenja radova 7
45233142-6 22-8-3-134/18 4402256500006

dana




1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. g, 10.
el elemaon| Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavljagima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon uéinjene L realizacije ugovora/
([N Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javaih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datum EKuena okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje}
matavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog i ukupna utrodena
pladanja,garantni period,...) SpEEATUmS vrijednost
Nabavka i postavljanje tabli sa imenima
ulica i trgova i tablica kuénih brojeva Otvoreni postupak "POLIS" d.o.0. Prijedor 83.540,00 KM
broj: 02-404-138/18
= Ugovor se zakljutuje 40:12. 2048,
22-1-1-110/18 34928410-5 4402257060000 na period od 24
mjeseca
Isporuka papira, dijelova, popravka i
forH e Pl SO ORIE0R | "INTERTRAFFIC" d.0.0. Banja
odrZavanje parking automata Konkurentski zahtjev ok 8.999,40 KM
a
broj: 02-404-127/18
4 Ugovor se zakljucuje yOREUER
30144200-2 22-7-1-91/18 4403709860005 na period od godinu
dana
A R yE "NISKOGRADNJA
1zvodenje radova na sanaciji klizista na | Pregovaracki postupak MARIANOVIE" d
.0.0.
podruéju grada Prijedor bez objave obavjestenja Pifiedor 29.129,08 KM
broj: 02-404-174/18 o nabavci 1
154 14.12.2018. 26.12.2018,
Rok izvodenja radova 7
45111230-9 22-4-3-137/18 4402256500006 daera
Nabavka i isporuka namjestaja "GAVRANOVIC" d.o.o.
a.| P i L Direktni sporazum o 5.987,73 KM
broj: 02-404-181/18 Prijedor
155 17.12.2018. 27.12.2018.
39130000-2 22-8-1-138/18 4400675660002 Rok isporuke 10 dana
Nabavka, isporuka i montaza plastenika .
|sp‘ : Otvoreni postupak "ITC ZENICA" d.o.0. Zenica 85.299,15 KM
broj: 02-404-150/18
Na osnovu zajednicke
156 ponude ITC Zenica doo 17.12.2018. 11.01.2018.

03144000-2

22-1-1-111/18

4218146790003

Zenica i BIOS doo
Visoko

Rok isporuke 20 dana




s . 3 4, 5. 6. 7 8. 9, 10,
O reeni el Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjedtenja| Podaci o dobavijacu/dobavljacima u ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih ugovora nakon udinjene deni realizacije ugovora/
([H5) Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih{ ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Qatunm Zakh‘f 02 okvirnog sporazuma i Napomena {obraziozenje)
bkl JIB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog bl ukupna utrosena
placanja,garantni period,...) BPOTIEUITS vrijednost
Strucne usluge pripreme i Stampanja
: A 3 SR ’ : ..J ) . "PRINT DESIGN" d.o.0,
novogodi$njeg promotivnog materijala Direktni sporazum prited 5.996,00 KM
a rijedor
157 broj: 02-404-185/18 18.12.2018. | 31.12.2018.
79820000-8 22-8-2-144/18 4402937790002
Nabavka i isporuka novogodisnjih
aketica za potrebe Gradske uprave
P P = P Direktni sporazum STR "DE- LUKS" Prijedor 1.190,78 KM
Grada Prijedor
158 broj: 02-404-184/18 19.12.2018. 28.12.2018.
Isporuka robe na dan
18530000-3 22-8-1-139/18 4501891120013
28.12.2018.
Usluge tehnick leda vozila "DUNAV AUTO" d.0.0. Banja
SUB ) Ok BIeg Direktni sporazum L 1.554,86 KM
broj: 02-404-183/18 Luka
159 Ugovor ostaje na snazi 19.12.2018.
71631200-2 22-8-2-140/18 4403196540034 - O_S FE a2
godinu dana
lzvodenj ickog nastupa i
adaniéimuzickog p” Postupak nabavke usluga
kompletne koncertne produkcije za N u _y
- ) ix STAGE-ART" d.o.0. Bihac 26.000,00 KM
docek Nove 2019. godine, .
3 Anexa Il dio B
broj: 02-404-175/18
160 Ugovor se realizuje na 19.12.2018. 31.12.2018.
92312130-1 22-0-2-8-7-112/18 4263128250005 dan 31.12.2018.
godine
Usl disnj trometa
HEEE noyogo Liegva Direktni sporazum "TORZOKOM" d.0.0. Prijedor 2.136,75 KM
broj: 02-404-187/18
161 tgovorse realizyleTa 20.12.2018. 31.12.2018.
24613200-6 22-8-2-141/18 4400671160005 dan 31.12.2018.
godine
§ j trebe Gradsk
Usluge Stampanja za po re e Gradske - ‘ " COMESGRAFIKA" d.0.0.
uprave Grada Prijedor Konkurentski zahtjev Banta Lukd 39.701,98 KM
broj: 02-404-125/18 }
162 20.12.2018.
Ugovor je zakljuéen na
22-7-2-90/18 4400813560006

79800000-2

godinu dana




1. 2. 3. 4, 5. B, T 8. g, 10.
Osnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljacu/dobavljaéima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon udinjene Widzad] realizacije ugovora/
LR Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu {Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak basumzakliccenja okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
nabavki JIB, mjesto} trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog M ukupna utrosena
placanja,garantni period,...} L HEERITT ] vrijednost
Nabavka iisporuka opreme za
revitalizaciju sistema za javno : : "AlfaNet" d.o.o
. M Direktni sporazum - 5.970,94 KM
uzbunjivanje gradana grada Prijedor Prijedor
163 broj: 02-404-191/18 21.12.2018. 04.02.2019.
35240000-8 22-8-1-142/18 4400668290003 Rok isporuke 45 dana
Nabavka i isporuka guma za sluzbena
SR ,g ) ; "Vulkanizerski servis MUKI"
vozila Direktni sporazum s 2.577,78 KM
. Prijedor
broj: 02-404-190/18
164 21.12.2018. 31.12.2018.
34351100-3 22-8-1-146/18 4510074760000 Rok isporuke 10 dana
Prezentacija elaborata o stanju javne
rasvjete na podrudju grada Prijedor Direktni sporazum "BRAKOM" d.0.0. Prijedor 5.975,00 KM
broj: 02-404-188/18
165 24.12.2018. 30.12.2018.
10 kalendarskih dana,
72313000-2 22-8-2-145/18 4400685200000 .
po pismenom nalogu
Vat int ijske uniforme "VATROPROMET" d.0.0.
d rogasnelln Saenc e Direktni sporazum ) 5.985,00 KM
broj: 02-404-192/18 Banja Luka
166 24.12.2018. 28.12.2019.
35811100-3 22-8-1-147/18 4403700640002 Rok isporuke 7 dana
Nabavka i isporuka otvorenih
montaznih objekata, LOT 1 Konkurentski zahtjev "POLIS" d.o.0. Prijedor 24.500,00 KM
broj: 02-404-173/18
LG7 27.12.2018 11.01.2019,

44000000-0

22-7-1-126/18

4402257060000

Rok isporuke 15 dana




1. 2 3. 4. 5. &, A 8. g. 10.
Osnovni elementi Ostatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljaéu/dobavljaéimau | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon udinjene o realizacije ugovora/
b Opisi oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak Datugrzakjucerya okvirnog sporazuma i Napomena {obrazloZenje)
nabavki 1B, mjesto) trajanja/rok izvrienja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog v ukupna utrofena
placanja,garantni period,...] AN AT vrijednost
Dizajn i stampa
promotivnog
. . Ovaj Ugovor je zakljucen za
materijala naime i ;
- . - . ZR GRAFICKI ATELJE potrebe realizacije projekta
realizacije projekta Direktni sporazum u iy 5.971,50 KM “Mala i sredni dizel
"Mala i srednja preduzeca ekoloske GRARIT" Rrkedion ol Sshle ae vas
a ekoloske izazove pretvaraju u
L izazove pretvaraju u ekonomske prilike" 27.12.2018. 10.01.2015. ekonomske prilike”, prema
broj: 02-404-196/18 finansijskom ugovoru izmedu GIZ
i Grad Prijedor, broj: 02-40-
rok isporuke 10 radnih j
79800000-2 22-8-1-149/18 4504193710002 & g 2817/17 0d 06.12.2017. godine-
ana
Nabavka i isporuka promotivnog
matetlalh ibIma falzads projakia Direktni spora PR "FOTO METRO" Prijed 1.538,45 KM
i zum rijedor .538, ) . -
"Jacanje nacionalnih manjina u 8iH" P ) Ovaj Ugovor je zakljuéen za
169 broj: 02-404-197/18 27 12.2018. 31.03.2019. potrebe realizacije projekta
"Jatanje zastite nacionalnih
manjina"
22832000-1 22-8-1-1/19 4504020960011 Rok isporuke je 7 dana
Nabavka i isporuka potrosnog,
higijenskog materijala za potrebe ; . "EUROSAN" d.o.0. Banja
3 Direktni sporazum 5.995,30 KM
Gradske uprave Grada Prijedor Luka
170 broj: 02-404-189/18 28.12.2018.
Ugovor je snazi 12
39224000-8 22-8-1-150/18 4401635810008 & _J ]
mjeseci
Nabavka i isporuka sredstava za
3 ' o s ) ) "EUROSAN" d.0.0. Banja
odrzavanje istoce Direktni sporazum Luka 5.996,49 KM
broj: 02-404-129/18
171 28.12.2018.
Ugovor je snazi 12
44411000-4 22-8-1-2/19 4401635810008

mjeseci




T, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8, g, 10,
srmyni e lomnnki QOstatak vrijednosti Datum potpune
Vrsta postupka i broj obavjestenja| Podaci o dobavljatu/dobavljaéima u | ugovora/okvirnog sporazuma | Opis izmjene osnovnih | ugovora nakon ulinjene 5 cliiders realizacije ugovora/
(L8 Opis i oznaka po JRIN o dodjeli ugovora sa Portala javnih| ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, | (Vrijednost bez PDV-a, period elemenata ugovora i izmjene/ostatak apgmiza Ehigeat okvirnog sporazuma i Napomena {obrazlozenje]
mabai JIB, mjesto) trajanja/rok izvréenja, rok datum izmjene vrijednosti okvirnog ugovon ukupna utrodena
pla¢anja,garantni period,...) spararuma vrijednost
Nabavka i ugradnja betona MB30
Seaack Direktni sporazum  |"BIGL GROUP" d.0.0. Prijedor 5.094,10 KM
broj: 02-404-194/18
172 44114000-2 22-8-1-3/19 4404151810002 el
Nabavka i isporuka cijevii
vodomaterijala za potrebe doma MZ "AUTO ZUTI" d.o.0. Prijedor
) B . Direktni sporazum | 3.999,99 KM
Orlovaca,
13 broj: 02-404-193/18 31.12.2018, 31.12.2018.
44160000-9 22-8-1-4/19 4401530120006

Dana: 31.10.2019. godine
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